
ID Aktivitet Start Slut

1

2 Ulls hus må 10-02-01 ti 15-08-18

3

4 Lokalprogram för SLU-adm och SoL må 10-02-01 fr 10-04-30

5

6 Parallella uppdrag må 10-03-01 fr 10-09-24

12

13 Beslut Programhandlingsprojektering må 10-09-27 fr 10-10-01

14

15 Programhandling må 10-03-01 må 11-05-09

21

23

25 Systemhandlingsprojektering ti 11-04-19 fr 12-06-15

32

33 Bygghandlingsprojektering må 11-11-21 fr 13-03-29

40

41 Myndigheter må 12-04-02 to 12-11-15

46

47 Upphandling Entreprenader fr 11-11-04 må 12-01-16

49

50 PRODUKTION må 11-05-02 ti 15-08-18

51 Installationsförebredelser, "Östra längan" må 11-05-02 on 11-08-31

52 Sanering av bef. byggnader inför rivning må 12-04-02 fr 12-06-01

53 Frikoppling HVC Nord må 12-04-02 fr 12-07-06

54 Inhängnad arbetsplats må 12-06-11 fr 12-07-06

55 Spontning må 12-07-09 fr 12-08-03

56 Rivning bef. Byggnader må 12-07-09 on 12-11-28

57 Produktion Schakt + Grundläggning + Återfyllnad må 12-10-08 fr 13-11-29

58 Produktion Stomme (inkl. Färdigproj) on 12-12-12 to 13-10-31

59 Produktion Stomkomplettering, SGE må 13-10-14 ti 15-03-31

60 Slutbesiktning ti 15-03-31 ti 15-03-31

61 Övertagande av SLU on 15-04-01 on 15-04-01

62 Inredning SLU må 15-04-06 fr 15-07-03

63 Inflyttning verksamhet SLU må 15-05-04 fr 15-07-24

64 Finplanering vår/sommar 2015 må 15-03-02 ti 15-08-18

65 Slutbesiktning mark ti 15-08-18 ti 15-08-18
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